

### KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, **za zgodą Lidera** (nie dotyczy pkt. 4), dokonano następujących zmian (*proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów*):

#### 1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Więcej koszy na śmieci na terenie uroczyska Lublinek

#### 2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Uroczysko Lublinek

#### 3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki” lub na projekt ponadosiedlowy)

**W przypadku zmiany rodzaju zadania prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w celu zmiany numeru ID!**

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

#### 4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Projekt ma na celu uzupełnienie liczby koszy na terenie Uroczyska Lublinek, szczególnie w okolicy stawu Bielice, gdzie w stosunku do zwiększające się ilości odwiedzających, aktualna liczba koszy wydaje się być niewystarczająca,

#### 5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Ograniczenie zakresu zadania do 15 koszy, sprowadzenie zadania do 1 pozycji – tj. wystawienia koszy (zakup z wliczonym już montażem). Zmiany zostały zaakceptowane przez lidera projektu.

28.07.2020

DATA

LEŚNICZY

Piotr Świątłowski

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian