



ŁÓDZKI  
BUDŻET  
OBYWATELSKI

Numer identyfikacyjny  
projektu (tzw. ID)

**B023LA**

## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera (nie dotyczy pkt. 5), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

### 1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Utwardzenie ulicy Pszczelnej

### 2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Ul. Pszczelna na odcinku Łagiewnicka - Kuropatwia

### 3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki”)

**W przypadku zmiany osiedla prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej!**

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

### 4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Utwardzenie całego wnioskowanego odcinka ulicy asfaltem nie jest możliwe z uwagi na wysokie koszty inwestycji (ok. 1, 2 mln), wykraczające poza budżet jednostki osiedlowej (LA) oraz brak prawa dysponowania przez Zarząd Inwestycji Miejskich terenem dwóch działek drogowych (78/41 oraz 78/58 w obrębie B-11). Po ustaleniach z Wnioskodawcą projektu droga zostanie utwardzona destruktem (zakres zadań ZDiT).

### 5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Zmiana sposobu utwardzenia z asfaltu na destruk.

Łódź, 08.07.2019 r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  
W Zarządzie Inwestycji Miejskich  
Zdz. ds. Przygotowania Projektów  
SPECALISTA  
Karolina Czekała

DATA

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych  
N A Z Z E J N I K  
Marcin Sośnierz