

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

(kartę wypełnia komórka merytoryczna)

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera (nie dotyczy pkt. 5), dokonano następujących zmian (proszę wpisać aktualne brzmienie zapisów):

1. NAZWA PROJEKTU (po zmianie)

Budowa chodnika na ul. Grabińskiej na odcinku od numeru 10 na długości ok.300 m z podziałem dokumentacji.

2. LOKALIZACJA PROJEKTU (po zmianie)

Ul. Grabińska na odcinku od numeru posesji 10 na długości ok.300 m

3. Czy zmiana lokalizacji lub kosztów projektu wpływa na jego przekwalifikowanie?

(np. zmiana osiedla z „Andrzejów” na „Mileszki”)

W przypadku zmiany osiedla prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej!

TAK (poniżej podaj nazwę nowego osiedla)

NIE (przejdź do pkt. 4)

4. KRÓTKI OPIS PROJEKTU WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI (po zmianie)

Podział posiadanej przez ZIM dokumentacji, skosztorysowanie robót dla wskazanego odcinka, następnie wykonanie robót.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania została zwiększona i wynosi 598 000,00 zł

5. INNE ZMIANY. JAKIE? (np. zmiana zakresu zadania)

Dla potrzeb budowy chodnika w ul. Grabińskiej na wskazanym odcinku konieczne jest wydzielenie z posiadanej przez ZIM dokumentacji pn. „Budowy chodnika w ul. Grabińskiej , kontynuacja na długości ok. 600 m w kierunku granicy miasta” zakresu wskazanego w karcie zmian do projektu, skosztorysowanie robót i następnie budowa chodnika. Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Łódź, 09.07.2019r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
STARSZY SPECJALISTA
Maria Praszek

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych
Zespół ds. Przygotowania Inwestycji
KIEROWNIK ZESPOŁU
Katarzyna Skóra

Pieczęć i podpis osoby sporządzającej kartę zmian

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycji Finansowych
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
Katarzyna Mikołajec